

**#11****TUGAS CRASHING PROJECT****Pengantar Tugas**

Baca terlebih dahulu materi EMA302 #11 – Manajemen Proyek (Carshing Project), kemudian kerjakan soal berikut ini.

**Soal**

Sesuai tabel berikut, tentukan biaya tambahan jika menginginkan proyek selesai dalam waktu 28 minggu.

Aktivitas	Waktu (Minggu)		Biaya (\$)	
	Normal	Akselerasi	Normal	Akselerasi
1 → 2	16	8	2.000	4.400
1 → 3	14	9	1.000	1.800
2 → 4	8	6	500	700
2 → 5	5	4	600	1.300
3 → 5	4	2	1.500	3.000
3 → 6	6	4	800	1.600
4 → 6	10	7	3.000	6.000
5 → 6	15	10	5.000	8.000

**### SELAMAT MENGERJAKAN ###**